

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општина Мерошина
Адреса наручиоца:	Цара Лазара 17, 18252 Мерошина
Интернет страница наручиоца:	www.merosina.org.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Радови на адаптацији зграде ОШ „Јастребачки партизани“ у селу Балајнац у општини Мерошина, ОРН: 45454000,45443000,45430000,45421000,45442110,45331110,45330000

Првобитна вредност уговора: 13.347.580,00 без пдв-а.

Измењена вредност уговора: 14.434.003,40 без пдв-а.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Закључен је Уговор о извођењу грађевинских радова на адаптацији зграде ОШ „Јастребачки партизани“ у селу Балајнац у општини Мерошина (заводни број Наручиоца: 404-110/01/15 од 06.05.2019. године) и извођача радова МПП «Јединство» а.д. Севојно (заводни број Извођача радова: 12098 од 07.05.2019. године); Конкурсном документацијом је било предвиђено, у делу Измене током трајања уговора да вредност повећаног обима радова (непредвиђених радова) не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, као и да се наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и 3. Закона).

Чланом 15. Уговора предвиђено да се вишкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, а чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, обрачунавају и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова. У току извођења радова појавили су се вишкови радова о којима је Извођач радова обавестио Наручиоца и добио писмену сагласност за њихово извођење. Уговорне стране утврдиле су да цена вишкова радова износи: 620.528,20 (словима: шестодвадесетхиљадапетстодвадесетосам и 20/100) динара без ПДВ, што представља 4,87 % од уговорене цене, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број 4-19-53 од 05.04.2019. године.

Чланом 16. Уговора предвиђено да Извођач радова има право на надокнаду трошкова непредвиђених радова до 5%. У току извођења радова појавили су се непредвиђени радови о којима је Извођач радова обавестио Наручиоца. Извођач радова доставио је Допунску понуду за непредвиђене радове 10.10.2019. године, на коју су Надзорни орган и Наручилац дали сагласност. Утврђена је цена непредвиђених радова у износу од : 465.895,20 (словима: четрестошездесетпетхиљадоосамстодеведесетпет и 20/100) динара без ПДВ, што представља 3,61 % од уговорене цене, а добијена је на основу јединичних цена у складу са Допунском понудом за непредвиђене радове од 10.10.2019. године.

Остале информације:

Број: 404-110/01/17
У Мерошини, 18.10.2019.године.